

ПРОТОКОЛ

заседания Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления

Москва

от 20 декабря 2011 г. № 26

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации - Руководитель Аппарата
Правительства Российской Федерации
В.В.ВОЛОДИН

Присутствовали:

члены Правительственной комиссии по
внедрению информационных технологий
в деятельность государственных органов
и органов местного самоуправления

- А.Н.Артизов, Р.Е.Артюхин,
В.С.Белов,
М.Ю.Брауде-Золотарев,
Р.У.Гаттаров, В.В.Герасимов,
А.В.Дроздов, В.Д.Ермольчик,
С.П.Калюжный, А.Ю.Липов,
А.И.Лопатин, И.И.Массух,
Н.А.Никифоров, А.В.Новак,
Р.Ю.Панов, А.Ю.Попов,
М.Л.Тюркин, О.В.Фомичев,
М.И.Шадаев, С.В.Шипов

руководители и заместители
руководителей, ответственные работники
федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и иных
государственных органов, представители
коммерческих и некоммерческих
организаций

- А.С.Петрушин, В.А.Щепинов

ответственные работники Аппарата
Правительства Российской Федерации

- Н.Б.Найговзина,
М.А.Овчинникова,
В.В.Федулов

I. О плане работ по развитию Государственной автоматизированной системы управления (ГАС "Управление") в 2012 году

(Фомичев, Володин)

Одобрить План мероприятий по развитию государственной автоматизированной системы "Управление" (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2011 г. № 759) на 2012 год.

II. О ходе реализации мероприятий по созданию единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

(Белов, Массух, Попов, Щепинов, Гаттаров, Володин)

1. Обратить внимание Минздравсоцразвития России (Т.А.Голиковой) на необходимость неукоснительного соблюдения сроков реализации мероприятий по созданию единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее – ЕГИСЗ).

Отметить, что несоблюдение указанных сроков ведет к возникновению значительного риска срыва реализации проекта по созданию ЕГИСЗ в 2012 году.

2. Минздравсоцразвития России (Т.А.Голиковой) не позднее 1 марта 2012 г. подготовить с участием пилотных субъектов Российской Федерации по внедрению единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее – пилотные субъекты Российской Федерации) и представить для рассмотрения на заседании Подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления перечень стандартов хранения, обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации (далее – информационные медицинские стандарты) и иные требования, с учетом которых должны быть обеспечены создание, функционирование и интеграция федеральных и региональных сегментов ЕГИСЗ.

3. Минздравсоцразвития России (Т.А.Голиковой) внести в Правительство Российской Федерации предложения о кандидатуре заместителя Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации, который будет обеспечивать руководство и организацию работы по осуществлению

функций и реализации полномочий Министерства исключительно в сфере информатизации здравоохранения.

4. Обратить внимание руководителей высших исполнительных органов государственной власти (высших должностных лиц) субъектов Российской Федерации (кроме пилотных субъектов Российской Федерации), что в случае осуществления закупки новых и доработки действующих медицинских информационных систем в рамках реализации мероприятий по созданию ЕГИСЗ до утверждения информационных медицинских стандартов и завершения опытной эксплуатации федеральных и региональных сегментов ЕГИСЗ в пилотных субъектах Российской Федерации возникают следующие риски:

риск несовместимости региональных сегментов ЕГИСЗ с федеральными сегментами ЕГИСЗ;

риск признания расходов бюджетных средств, осуществленных в рамках реализации мероприятий по созданию ЕГИСЗ, нецелевыми, в случае несовместимости региональных сегментов ЕГИСЗ с федеральными сегментами ЕГИСЗ.

5. Минздравсоцразвития России (Т.А.Голиковой):

разработать с участием пилотных субъектов Российской Федерации и утвердить план-график введения в эксплуатацию в 2012 году федеральных сегментов ЕГИСЗ, включающий в том числе мероприятия по проведению опытной эксплуатации пилотными субъектами Российской Федерации указанных сегментов до введения их в промышленную эксплуатацию;

разработать с участием пилотных субъектов Российской Федерации и утвердить типовой план по созданию пилотными субъектами Российской Федерации региональных сегментов ЕГИСЗ;

разработать и утвердить типовой план по созданию региональных сегментов ЕГИСЗ субъектами Российской Федерации после завершения и с учетом результатов опытной эксплуатации указанных сегментов пилотными субъектами Российской Федерации;

обеспечить мониторинг реализации работ по созданию субъектами Российской Федерации региональных сегментов ЕГИСЗ на основе информационной системы с учетом опыта проводимого мониторинга перехода государственных органов и органов местного самоуправления к предоставлению государственных и муниципальных услуг с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;

обеспечить публикацию в сети Интернет результатов мониторинга создания федеральных сегментов ЕГИСЗ и региональных сегментов ЕГИСЗ в разрезе субъектов Российской Федерации.

III. О внесении изменений в состав Совета главных конструкторов по использованию информационно-телекоммуникационных технологий в деятельности федеральных органов исполнительной власти

(Массух, Володин)

Одобрить изменения в состав Совета главных конструкторов по использованию информационно - коммуникационных технологий в деятельности федеральных органов исполнительной власти, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2009 г. № 1988-р.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации



В.Володин